

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Comunicado	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 2

CRONOGRAMA PROGRAMACION DE AUDIENCIA PÚBLICA-RENDICION DE CUENTAS 2024 A EFECTUARSE EN EL MES DE ABRIL DE 2025

ETAPA	No ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1-PREPARACION RENDICION DE CUENTAS	1	Estructurar Cronograma Rendición de Cuentas Vigencia 2024	Proceso Gerencia, Proceso Planeación	01/01/2025	21/03/2025
	2	Definir los lineamientos generales sobre el proceso de rendición de cuentas como la revisión del cronograma de rendición de cuentas y el contenido del informe que se va a rendir	Comité institucional de gestión y desempeño	21/03/2025	21/03/2025
	3	Realizar el cargue del formato GT003 a la plataforma de Supersalud teniendo en cuenta el instructivo para el diligenciamiento formato archivo tipo GT003- Rendición de Cuentas.	Proceso Planeación, Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	02/04/2025	07/04/2025
2- COMPONENTE DE INFORMACIÓN	4	Actualización Grupos de Interés para invitación y remisión de invitaciones a Grupos de Interés	Oficina de Planeación-SIAU-Talento Humano – Contratación- Gestión Documental (ventanilla Única)- Gestión Jurídica	25/03/2025	27/03/2025
	5	Realizar Consulta a ciudadanía y grupos de valor temas de Interés	Proceso Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	28/03/2025	01/04/2025
	6	Remitir Formatos de Opinión Diligenciados con los temas de interés a la Oficina de Planeación	Proceso Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	02/04/2025	04/04/2025
	7	Realizar Dos Convocatorias para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a usuarios y ciudadanía en general.(página web y canales de comunicación)	Subproceso de Comunicaciones y Subproceso Sistemas de Información y Estadística	28/04/2025	28/04/2025
				11/05/2025	11/05/2025
	8	Recepción información Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación y Coordinadores de los Procesos y/o Subprocesos	25/03/2025	02/04/2025
	9	Consolidación de Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Proceso Planeación	03/04/2025	07/04/2025
	10	Realizar la validación y aprobación de la propuesta Informe de rendición de cuentas	Proceso Gerencia, Proceso Planeación	08/04/2025	09/04/2025

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Comunicado	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 2

ETAPA	No ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
	11	Realizar publicación informe audiencia pública de rendición de cuentas en link transparencia y menú participa conforme lineamientos ley de transparencia	Proceso Planeación, Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	28/04/2025	28/04/2025
	12	Realizar invitación a través de medios análogos y digitales a la comunidad en general y grupos de interés a participar de la audiencia de rendición de cuentas, discriminando: fecha, hora y lugar de realización , se efectuara a traes de dos (2) Convocatorias para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a usuarios y ciudadanía en general.(página web y canales de comunicación)	Subproceso Comunicaciones	28/04/2025	28/04/2025
				11/05/2025	11/05/2025
		Determinar la logística requerida para la realización de la audiencia, responsables de ejecución y definición de los recursos a utilizar	Comité institucional de gestión y desempeño	21/03//2025	21/03/2025
3-EJECUCION DEL COMPONENTE AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS	13	Realización de Audiencia Publica Vigencia 2024	Proceso Gerencia (Alta Dirección)- Proceso de Planeación y Coordinadores de los Procesos y/o Subprocesos	31/05/2025	31/05/2025
4-EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA	14	Evaluar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024	Proceso Control Interno	01/06/2025	05/06/2025
	15	Definir e implementar acciones de mejora	Proceso Control Interno	01/06/2025	05/06/2025
	16	Publicar acta de audiencia pública de rendición de cuentas	Proceso Planeación y Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	10/06/2025	10/06/2025

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS COTAZO URREA

Gerente Empresa Social del Estado Popayán E.S.E

Proyecto: María Catalina Mancilla Ramírez- Profesional Especializado-ESE Popayán-Designada en la Coordinación del Proceso de Planeación- Afiliada Participe SINTRAUNPROS