

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Comunicado	Fecha	Diciembre 2023
			Página	1 de 2

CRONOGRAMA PROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS 2025 A EFECTUARSE EN EL MES DE JUNIO DE 2026					
ETAPA	No ACTIVIDADES	ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	FECHA	
				INICIO	FIN
1- PREPARACION RENDICION DE CUENTAS	1	Estructurar Cronograma Rendición de Cuentas Vigencia 2025	Proceso Gerencia, Proceso Planeacion	1/01/2026	21/03/2026
	2	Definir los lineamientos generales sobre el proceso de rendición de cuentas como la revisión del cronograma de rendición de cuentas y el contenido del informe que se va a rendir	Comité institucional de gestión y desempeño	27/03//2026	27/03/2026
	3	Realizar el cargue del formato GT003 a la plataforma de Supersalud teniendo en cuenta el instructivo para el diligenciamiento formato archivo tipo GT003- Rendición de Cuentas.	Proceso Planeacion, Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	1/04/2026	10/04/2026
2- COMPONENTE DE INFORMACIÓN	4	Actualización Grupos de Interés para invitación y remisión de invitaciones a Grupos de Interés	Oficina de Planeación- SIAU- Talento Humano – Contratación- Gestión Documental (ventanilla Única)- Gestión Jurídica	27/03/2026	27/03/2026
	5	Realizar Consulta a ciudadanía y grupos de valor temas de Interés	Proceso Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	27/03/2026	9/04/2026
	6	Remitir Formatos de Opinión Diligenciados con los temas de interés a la Oficina de Planeación	Proceso Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	10/04/2026	14/04/2026
	7	Realizar tres Convocatorias para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a usuarios y ciudadanía en general.(página web y canales de comunicación)	Subproceso de Comunicaciones y Subproceso Sistemas de Información y Estadística	12/05/2026	12/05/2026
				27/05/2026	29/05/2026
				6/06/2026	6/06/2026
	8	Recepción información Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Proceso de Planeación y Coordinadores de los Procesos y/o Subprocesos	14/04/2026	30/04/2026
	9	Consolidación de Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Proceso Planeación	1/05/2026	7/05/2026
	10	Realizar la validación y aprobación de la propuesta Informe de rendición de cuentas	Proceso Gerencia, Proceso Planeación	8/05/2026	11/05/2026
	11	Realizar publicación informe audiencia pública de rendición de cuentas en link transparencia y menú participa conforme lineamientos ley de transparencia	Proceso Planeación, Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	12/05/2026	12/05/2026

	Proceso	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código	FOR ARM-GD-01
	Subproceso	Gerencia	Versión	2
	Nombre del documento	Comunicado	Fecha	Diciembre 2023
			Página	2 de 2

	12	Realizar invitación a través de medios análogos y digitales a la comunidad en general y grupos de interés a participar de la audiencia de rendición de cuentas, discriminando: fecha, hora y lugar de realización, se efectuara a traes de dos (2) Convocatorias para Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a usuarios y ciudadanía en general.(página web y canales de comunicación)	Subproceso Comunicaciones	12/05/2026	12/05/2026
				27/05/2026	27/05/2026
				6/06/2026	6/06/2026
		Determinar la logística requerida para la realización de la audiencia, responsables de ejecución y definición de los recursos a utilizar	Comité institucional de gestión y desempeño	27/03/2026	27/03/2026
3-EJECUCION DEL COMPONENTE AUDIENCIA DE RENDICION DE CUENTAS	13	Realización de Audiencia Publica Vigencia 2025	Proceso Gerencia (Alta Dirección)- Proceso de Planeación y Coordinadores de los Procesos y/o Subprocesos	12/06/2026	12/06/2026
4-EVALUACION AUDIENCIA PUBLICA	14	Evaluar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2025	Proceso Control Interno	13/06/2026	27/06/2026
	15	Definir e implementar acciones de mejora	Proceso Control Interno	13/06/2026	27/06/2026
	16	Publicar acta de audiencia pública de rendición de cuentas	Proceso Planeación y Subproceso Sistemas de Información y Estadísticas	27/06/2026	27/06/2026

Cordialmente

ORIGINAL FIRMADO

JUAN CARLOS COTAZO URREA

Gerente Empresa Social del Estado Popayán E.S.E

Proyecto: María Catalina Mancilla Ramírez- Profesional Especializado-ESE Popayán-Designada en la Coordinación del Proceso de Planeación- Afiliada Partícipe SINTRAUNPROS